

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2023

г. Всеволожск

№ 365/01-03

О создании в 2024 году детского технопарка
«Кванториум» на базе Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа №3»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на основании распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.12.2023 № 3537-р «Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году» и от 28.12.2023 № 3539-р «Об утверждении концепции создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году»:

1. Создать в 2024 году детский технопарк «Кванториум» на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, переулок Кореловский, дом №4 (далее – «Кванториум»).

2. Определить заместителя председателя Комитета по образованию по общим вопросам лицом, ответственным за координацию действий по созданию «Кванториума».

3. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по созданию «Кванториума» в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Директору Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №3» (далее – МОБУ «Сертоловская СОШ №3») обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с установленными сроками.

5. Заместителю председателя Комитета по образованию по общим вопросам осуществлять:

5.1. координацию действий специалистов Комитета по образованию по направлениям деятельности, директора МОБУ «Сертоловская СОШ №3» по выполнению мероприятий «Дорожной карты»;

5.2. контроль исполнения сроков мероприятий «Дорожной карты».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию



И.П. Федоренко

План мероприятий («Дорожная карта»)
 по созданию детского технопарка «Кванториум» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Определение общеобразовательного учреждения для создания детского технопарка «Кванториум».	декабрь 2023	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
2.	Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию детского технопарка «Кванториум» в 2024 году.	декабрь 2023	Комитет по образованию	Распорядительный акт Комитета по образованию
4.	Заключение соглашения между Комитетом по образованию и общеобразовательным учреждением.	январь 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Соглашение
5.	Разработка и утверждение плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию детского технопарка «Кванториум» в 2024 году общеобразовательным учреждением.	до 10 января 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Распорядительный акт МОБУ «Сертоловская СОШ №3»
6.	Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума».			
6.1.	Формирование и направление в КОиПО ЛО на утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума»	до 15 января 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Перечень, письмо о направлении перечня

6.2.	Подготовка конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума»	до 15 января 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Конкурсная документация
6.3.	Направление конкурсной документации на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума» в Комитет государственного заказа Ленинградской области	до 15 января 2024	Комитет по образованию	Письмо о направлении конкурсной документации
6.4.	Объявление закупок товаров для оснащения «Кванториума».	до 15 февраля 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Объявление о закупке
6.5.	Заключение контрактов на поставку товаров для оснащения «Кванториума».	март 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Контракт
6.6.	Доставка и наладка оборудования для оснащения «Кванториума».	до 20 августа 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Товарные накладные
6.7.	Оплата поставки оборудования для оснащения «Кванториума».	май 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Платежные поручения
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях «Кванториума» в соответствии с фирменным стилем.			
7.1.	Формирование проекта дизайна и зонирования помещений детского технопарка «Кванториум».	до 20 января 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Проект дизайна и зонирования
7.2.	Определение объемов средств на проведение ремонтных работ в помещениях общеобразовательного учреждения.	до 01 февраля 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Письмо руководителя МОБУ «Сертоловская СОШ №3» в адрес Комитета по образованию

7.3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения.	февраль 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Конкурсная документация
7.4.	Направление конкурсной документации в отдел муниципального заказа администрации МО «ВМР» ЛО	март 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Письмо о направлении конкурсной документации
7.5.	Объявление конкурсных процедур для проведения ремонтных работ	апрель 2024	Комитет по образованию	Объявление о конкурсе
7.6.	Заключение контрактов на проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения	май 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Контракт
7.7.	Организация и проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения	июнь – июль 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Акты выполненных работ, фотографии
7.8.	Оплата ремонтных работ помещений общеобразовательного учреждения	август 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Платежные поручения
8.	Оснащение «Кванториума» мебелью и дополнительным оборудованием и средствами обучения и воспитания			
8.1.	Обеспечение наличия в образовательном учреждении базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	20 апреля 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Письмо, направленное в Комитет по образованию, с гарантией наличия базового набора оборудования
8.2.	Определение перечня и объемов средств на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума»	февраль 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Письмо руководителя МОБУ «Сертоловская СОШ №3» в адрес Комитета по образованию

8.3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания для оснащения «Кванториума»	февраль 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Конкурсная документация
8.4.	Направление конкурсной документации на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания в отдел муниципального заказа администрации ВМР ЛО	март 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Письмо о направлении конкурсной документации
8.5.	Объявление конкурсных процедур на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания	апрель 2024	Комитет по образованию	Объявление о конкурсе
8.6.	Заключение контрактов на приобретение мебели и дополнительных средств обучения и воспитания	май 2024	Комитет по образованию Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Контракт
8.7.	Поставка мебели, дополнительных средств обучения и воспитания	июнь 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Товарные накладные
8.8.	Оплата мебели и дополнительных средств обучения и воспитания	июль 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Платежные поручения
9.	Информационная справка об образовательном учреждении, на базе которого создается «Кванториум»	25 июня 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Информационная справка, направленная в адрес Комитета по образованию
10.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений «Кванториума» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ	до 20 августа 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Решения совещаний
11.	Проведение рабочих совещаний по вопросам создания детского технопарка «Кванториум».	ежемесячно, по мере необходимости	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Решения совещаний

12.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих создание и функционирование «Кванториума» в образовательном учреждении.	до 15 августа 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Документы, размещенные на официальном сайте МОБУ «Сертоловская СОШ №3»
13.	Разработка и утверждение плана мероприятий «Кванториума» на 2024-2025 учебный год.	до 15 августа 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	План мероприятий
14.	Повышение квалификации педагогических работников «Кванториума»	По плану Минпросвещения России	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Документы о повышении квалификации
15.	Начало работы «Кванториума»	1 сентября 2024	Руководитель МОБУ «Сертоловская СОШ №3»	Торжественное открытие «Кванториума»